

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Ильинская средняя общеобразовательная школа
Богдановичский район село Ильинское
ул.Ленина 226

ПРИКАЗ

14 января 2023

№54А

село Ильинское

**Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) и Медиа-плана
по подготовке и проведению
капитального ремонта здания
МАОУ Ильинская СОШ
в 2023 году**

С целью проведения работ по капитальному ремонту и оснащению здания МАОУ Ильинская СОШ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», распределения субсидий по результатам отбора на основании письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 29.06.2022 № 02-01-81/8032

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МАОУ Ильинская СОШ в 2023 году согласно приложению № 1.
2. Утвердить медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта МАОУ Ильинская СОШ в 2023 году согласно приложению № 2.
3. Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта согласно приложению № 3.
4. Рабочей группе по организации деятельности школы во время капитального ремонта:
 - а. Обеспечить подготовку здания школы по адресу: Ленина 226 к проведению капитального ремонта, согласно Дорожной карты;
 - б. Обеспечить подготовку и организацию образовательного процесса на период капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства об образовании.
5. Разместить данный приказ на официальном сайте МАОУ Ильинская СОШ.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы _____

И.С. Артюхин



**План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке и проведению
капитального ремонта здания
МАОУ Ильинская СОШ
в 2023 году**

№п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы			
1	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	Январь 2023	Артюхин И.С. Директор школы
2	Утвердить План работы и издать приказ о назначении ответственных	Январь 2023	Артюхин И.С. Директор школы
3	Провести инвентаризацию оборудования	Январь 2023	Артюхин И.С. Директор школы Захарова Л.Л. Завхоз школы
4	Определить образовательный процесс на базе иной организации или с применением дистанционных образовательных технологий.	Февраль 2023	Южакова Е.А. заместитель директора по УВР
5	Организовать утверждение родительской общественностью и рабочей группой цветовую гамму фасада и кабинетов школы	Январь – февраль 2023	Артюхин И.С. Директор школы, члены рабочей группы
6	Организовать очную форму обучения с использованием инфраструктуры иной образовательной организации или с применением дистанционных образовательных технологий.	Апрель–май 2023	Южакова Е.А. заместитель директора по УВР
7	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин помещения для организации образовательного процесса	Август 2023	Захарова Л.Л. Завхоз школы
8	Утвердить учебный план на 2023-2024 учебный год и составить расписание занятий, расписание звонков	Май-август 2023	Южакова Е.А. заместитель директора по УВР
Подготовка школы к проведению капитального ремонта			
9	Составить и утвердить план по подготовке здания школы к капитальному ремонту	Январь-февраль 2023	Артюхин И.С. Директор школы
11	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44	Февраль 2023	Администрация ГО Богданович
12	Уведомить работников школы об изменении условий труда	Февраль 2023	Артюхин И.С. Директор школы

13	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации	Май	Захарова Л.Л. Завхоз школы
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы			
14	Участвовать в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания	В течение срока контракта	Артюхин И.С. Директор школы, члены рабочей группы
15	Контролировать проведение строительномонтажных работ в соответствии с планом-графиком	В течение срока контракта	Артюхин И.С. Директор школы, члены рабочей группы
16	Контролировать наличие сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям РПН и ГПН у подрядчика	В течение срока контракта	Артюхин И.С. Директор школы, члены рабочей группы
17	Организовать мероприятия по организации образовательного процесса в здании после капитального ремонта	Август-сентябрь 2023	Артюхин И.С. Директор школы, члены рабочей группы

**Медиа – план
по подготовке и проведению капитального ремонта здания
МАОУ Ильинская СОШ в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта по капитальному ремонту здания школы Заседание рабочей группы	Печатные СМИ Интернет-ресурсы	Январь 2023 Ответственный за информационный обмен Бушевцева Е.Ю.	Новости, анонс на сайте
2	Заседание Совета родителей Заседание Совет обучающихся Проведение родительских собраний	очно	Постоянно в соответствии с Планом работы школы	Рассмотрение предложений
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	Печатные СМИ Интернет-ресурсы	В течение года	Статьи, анонсы, фоторепортажи
4	Ремонт здания, монтаж и установка оборудования	Печатные СМИ Интернет-ресурсы	Май-сентябрь 2023	Статьи, анонсы, фоторепортажи
5	Окончание ремонта здания школы; установка и настройка оборудования; приемка	Печатные СМИ Интернет-ресурсы	Август 2023	Новости, статьи, фоторепортажи
6	Торжественное открытие	Телевидение, Печатные СМИ Интернет-ресурсы	Сентябрь 2023	Новости, интервью
7	Поддержание престижа школы и общее информационное сопровождение	Телевидение, Печатные СМИ Интернет-ресурсы	Постоянно	Новости, статьи, фоторепортажи

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению
капитального ремонта здания МАОУ Ильинская СОШ

1	Руководитель рабочей группы	Директор школы Артюхин И.С.
2	Зам.руководителя	Зам.директора по УВР Южакова Е.А.
3	Члены рабочей группы:	Педагог –организатор Шаламова Ю.Н.
		Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Анкина Н.С.
		Представитель родительского комитета Шорикова Е.Д.

Директор

МАОУ Ильинская СОШ



И.С.Артюхин